

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-18号
工 事 名	羽茂地区 地上式消火栓移設（入子工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 羽茂村山 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	地上式消火栓移設 1基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	本間建設㈱ 代表取締役 本間 寿正 佐渡市羽茂大橋1646-3
工 期 (自)	令和6年6月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年10月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,046,000.-
変 更 契 約 日	令和6年10月10日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,344,100.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設管との高さ調整のため、継手類を追加することによる変更。 ・既設管の埋設位置と深さを確認するために試掘工を計上する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告