

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-27号
工 事 名	相川地区 地下式消火栓新設（橘工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 橘 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	○消火栓取替 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地下式消火栓新設 1 基 ・ 既設地上式消火栓撤去 1 基 ・ 給水接続 2 件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)陰山工務店 代表取締役 陰山 誠喜 佐渡市二見111-1
工 期 (自)	令和6年7月11日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年10月8日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥1,606,000.-
変 更 契 約 日	令和6年10月2日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,148,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既設管の埋設深が当初計画より深かったため土工費を増工する。 ・ 消火栓を設置する際に既存の給水管が支障となることから給水管接続工を計上する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告