

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-18号
工 事 名	金井地区 消火栓取替（千種1工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 千種 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	消火栓取替工 ・地上式消火栓設置、撤去 1基 ・HI-VP φ75 L=3.2m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢40-1
工 期 (自)	令和5年6月8日
工 期 (至) (変 更 後)	令和5年9月15日
変更前の契約金額	¥1,463,000.-
変 更 契 約 日	令和5年8月31日
変更後の契約金額	¥1,481,700.-
変 更 の 理 由	既設管VP φ75を確認したため、消火栓接続管の口径を当初設計のφ50からφ75へ変更することによる資材等の増額。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告