

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-21号
工 事 名	金井地区 管路舗装本復旧（平清水工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 平清水 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	舗装本復旧工 As舗装(t=5cm) A=974.0m ²
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中野建設工業㈱ 代表取締役 中野 大 佐渡市小木木野浦176-3
工 期 （ 自 ）	令和5年6月8日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和5年9月5日
変更前の契約金額	¥8,525,000.-
変 更 契 約 日	令和5年8月23日
変更後の契約金額	¥8,673,500.-
変 更 の 理 由	現地精査による舗装面積増による変更。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告