

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第5-22号
工 事 名	両津地区 管路舗装本復旧（加茂歌代工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	舗装本復旧工 As舗装(t=5cm) A=2,023.0m ² Co舗装(t=10cm) A=5.0m ²
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)有本組 代表取締役 有本 幸一 佐渡市梅津3065
工 期 （ 自 ）	令和5年6月8日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和5年10月5日
変更前の契約金額	¥19,030,000.-
変 更 契 約 日	令和5年9月25日
変更後の契約金額	¥18,927,700.-
変 更 の 理 由	現地縦断を確認した結果、アスファルト合材の種類を⑦から⑤へ変更することによる減額。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告