

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-26号
工 事 名	真野地区 県営中山間関連 配水管布設替（小布勢幹線 用水路第4次工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 西三川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<ul style="list-style-type: none"> ・仮設配水管 ステンレス鋼管100A L=42.7m、80A L=0.2m ・本設配水管 HPPE φ100 L=12.5m ・給水接続 1件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)アースエコロジー 代表取締役 本間 高吉 佐渡市寺田68
工 期 (自)	令和5年6月15日
工 期 (至) (変 更 後)	令和5年12月1日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥5,577,000.-
変 更 契 約 日	令和5年10月12日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,041,200.-
変 更 の 理 由	施工地付近での残土処分地が確保できなかったため、残土の運搬及び処分費を変更することによる増。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告