

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第5-16号
工 事 名	真野地区 配水管布設替（吉岡工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 吉岡 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 ・仮設管 ステンレス鋼管 150A L=514.8m、80A L=0.3m ・配水管 HPPE φ150 L=497.9m ・給水管接続 2件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	遠藤建設㈱ 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市八幡1966-1
工 期 (自)	令和5年6月29日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年1月14日
変更前の契約金額	¥33,770,000.-
変 更 契 約 日	令和6年1月9日
変更後の契約金額	¥33,370,700.-
変 更 の 理 由	・現地精査による仮設配管の設置位置の変更、レンタル日数の変更、及び本設配管の継手類数量の変更による減。 ・施工箇所付近での残土捨場が確保できたことにより残土運搬費を減額する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告