

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-4号
工 事 名	新穂地区 配水管布設替（正明寺・田野沢工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 新穂正明寺・新穂田野沢 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 <ul style="list-style-type: none"> ・仮設管 ステンレス鋼管 G型 80A L=590.4m ・配水管 HPPE φ75 L=590.8m ・給水管 PP φ20 3件 ・消火栓接続 1箇所
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	松田設備工業㈱ 代表取締役 松田 正彦 佐渡市新穂大野1192-7
工 期 (自)	令和5年7月13日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年5月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥38,500,000.-
変 更 契 約 日	令和6年5月9日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥40,112,600.-
変 更 の 理 由	道路管理者との協議により舗装本復旧範囲を変更する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告