

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-9号
工 事 名	佐和田地区 下水関連・配水管布設替（沢根町工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 沢根町 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>配水管布設替工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仮設管 ステンレス鋼管 150A L=233.5m、100A以下 L=178.5m ・仮設給水管接続 44件 ・配水管 HI-VP φ 150 L=2.7m、φ 50 L=171.7m DCIP-GX φ 150 L=230.7m、φ 100 L=12.6m、φ 75 L=1.3m ・給水管接続 43件 ・地下式消火栓取替 3基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢40-1
工 期 (自)	令和5年7月13日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥47,960,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月11日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥53,885,700.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事日数延長に伴う仮設レンタル管日数の増。 ・舗装本復旧工の増。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告