

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-2号
工 事 名	佐和田地区 導・配水管布設替（東山田工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 山田 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<p>導・配水管布設替工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設管 ステンレス鋼管 G型 150A L=385.9m、100A L=66.7m</li> <li>・仮設給水管接続 φ20 4件</li> <li>・導水管 HPPE φ100 L=549.7m、WEET-DA φ100 L=184.9m</li> <li>・配水管 HPPE φ150 L=367.6m</li> <li>・ケーブル布設替 CVV MAZV2sq-4C L=805.0m</li> <li>・給水管 PP φ20 4件 ・消火栓接続 1箇所</li> </ul>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>佐渡企業㈱</p> <p style="padding-left: 2em;">代表取締役 刀根 哲也</p> <p style="padding-left: 2em;">佐渡市貝塚1203-8</p>
工 期 ( 自 )	令和5年7月20日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和6年3月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥76,450,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月12日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥83,369,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査により各工種の数量を変更する。</li> <li>・道路管理者の指示により舗装本復旧範囲を増工する。</li> </ul>

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告