

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-35号
工 事 名	畑野地区 管路舗装本復旧（中小路工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 畑野 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	舗装本復旧工 ・ 県道歩道As舗装（t=4cm） A=39.0m ² ・ 市道歩道As舗装（カー舗装、t=4cm） A=248.0m ² ・ 市道車道As舗装（t=5cm） A=1,800.0m ²
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟道路㈱ 代表取締役 本間 寿正 佐渡市寺田 7 1 5
工 期 （ 自 ）	令和5年7月20日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和5年10月17日
変更前の契約金額	¥18,150,000.-
変 更 契 約 日	令和5年9月25日
変更後の契約金額	¥17,782,600.-
変 更 の 理 由	現地精査により市道歩道部の舗装面積を変更することによる減額。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告