

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-24号
工 事 名	羽茂地区 小口径配水管布設替（東仮屋工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 羽茂本郷 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	小口径配水管布設替工 <ul style="list-style-type: none"> ・仮設管 PPφ25 L=89.5m、φ20 L=27.6m ・本設管 HPPEφ25 L=65.1m、PPφ25 L=1.0m ・給水管接続 2件 (HPPEφ25 L=24.1m、φ20 L=9.4m)
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	本間建設㈱ 代表取締役 本間 寿正 佐渡市羽茂大橋1646-3
工 期 (自)	令和5年7月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和5年11月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥3,894,000.-
変 更 契 約 日	令和5年11月14日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,711,400.-
変 更 の 理 由	現場精査により本設管の延長を変更することによる減。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告