

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-34号
工 事 名	金井地区 配水管布設替（中興工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 中興 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 ・仮設管 ステンレス鋼管 G型 80A L=143.4m ・仮設給水管 PPφ20 L=182.7m ・本設管 HPPEφ75 L=149.8m ・給水管 PPφ25 L=41.5m、φ20 L=94.5m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業㈱ 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 （ 自 ）	令和5年7月27日
工 期 （ 至 ） (変 更 後)	令和6年2月29日
変更前の契約金額	¥18,150,000.-
変 更 契 約 日	令和6年2月7日
変更後の契約金額	¥17,400,900.-
変 更 の 理 由	・仮設管レンタル日数の短縮による減。 ・仮設管及び仮設給水管にかかる土工費縮減による減。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告