

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-5号
工 事 名	畑野地区 配水管布設替（坊ヶ浦工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 坊ヶ浦 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 ・ 仮設管 ステンレス鋼管 G型 150A L=414.1m、50A L=5.4m ・ 配水管 HPPE φ150 L=398.2m、HPPE φ75（排泥） L=4.2m、 HPPE φ50 L=2.6m ・ 給水管接続 3件 ・ ケーブル CVV-MAZV-S 2sq-4C L=134.0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川・安藤経常共同企業体 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 （ 自 ）	令和5年8月3日
工 期 （ 至 ） (変 更 後)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	¥65,500,600.-
変 更 契 約 日	令和6年7月1日
変更後の契約金額	¥65,435,700.-
変 更 の 理 由	・ 道路管理者との協議により、市道本復旧面積を増とする。 ・ 実施精査により交通誘導員を減とする。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告