

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第5-45号
工 事 名	金井地区 下水関連 配水管布設替（吉井本郷第2工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替 ・仮設配管 PPφ25、φ20 L=86.5m ・本設連合管 PPφ30・25、20 L=25.8m ・本設配水管 PPφ50 L=8.8m ・量水器廻り取替 1件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)アースエコロジー 代表取締役 本間 高吉 佐渡市寺田68
工 期 (自)	令和5年9月28日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月21日
変更前の契約金額	¥1,947,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月15日
変更後の契約金額	¥1,918,400.-
変 更 の 理 由	現地精査による数量変更に伴う減。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告