

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-44号
工 事 名	畑野地区 市道関連（河川）・配水管布設替（5区坊ヶ浦6号線）工事
工 事 場 所	佐渡市 栗野江 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替 <ul style="list-style-type: none"> ・仮設配管 ステンレス鋼管 150A L=84.3m ・本設配水管 HI-RR-VP φ150 L=7.3m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川建設㈱ 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 (自)	令和5年10月5日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年8月3日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥6,655,000.-
変 更 契 約 日	令和6年7月26日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,446,900.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・関連する河川工事の工程上、仮設配水管を河川の下流側へ配管することが必要となったため、配管ルートを変更し延長を増とする。 ・既設配水管の埋設位置が想定より深かったことから土工を変更する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告