

# 変更契約締結結果表

|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 番 号                           | 佐水工第5-46号                                                                                             |
| 工 事 名                             | 金井地区 配水管増径（尾花27号線工区）工事                                                                                |
| 工 事 場 所                           | 佐渡市 千種 地内                                                                                             |
| 種 別                               | 管工事(水道工事)                                                                                             |
| 工 事 の 概 要<br>( 変 更 後 )            | 配水管布設替<br>・仮設管 PPφ50 L=27.4m<br>・仮設給水管 PPφ40、20 L=54.0m 5件<br>・本設配水管 HI-RR-VPφ75 L=55.8m<br>・給水管接続 5件 |
| 契 約 の 相 手 方<br>称 号 又 は 名 称<br>住 所 | 佐渡企業㈱<br>代表取締役 刀根 哲也<br>佐渡市貝塚1203-8                                                                   |
| 工 期 （ 自 ）                         | 令和5年10月26日                                                                                            |
| 工 期 （ 至 ）<br>( 変 更 後 )            | 令和6年5月30日                                                                                             |
| 変更前の契約金額                          | ¥4,895,000.-                                                                                          |
| 変 更 契 約 日                         | 令和6年5月14日                                                                                             |
| 変更後の契約金額                          | ¥5,278,900.-                                                                                          |
| 変 更 の 理 由                         | 現地精査により、給水接続箇所を追加することによる変更。                                                                           |

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告