

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-48号
工 事 名	小木地区 消火栓取替（小木町工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小木町 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	消火栓取替工 ・地下式消火栓設置、撤去 1基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)甲成建設 代表取締役 金子 清弥 佐渡市小木木野浦176-3
工 期 (自)	令和5年11月2日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月9日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥1,430,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月4日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,632,400.-
変 更 の 理 由	実施に伴う掘削範囲及びAs本復旧範囲の増工。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告