

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-31号
工 事 名	佐和田地区 二宮浄水場No.2ろ過機改修工事
工 事 場 所	佐渡市 山田 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>・No.2ろ過機廻り配管更新 1式</li> <li>・PLC更新 1式</li> <li>・ろ材活性化作業 1式</li> <li>・簡易水質分析 1式</li> </ul>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業㈱佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 ( 自 )	令和5年11月16日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和6年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥28,600,000.-
変 更 契 約 日	令和6年8月23日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥30,269,800.-
変 更 の 理 由	ろ過機を停止させてから1年以上経過したことから、ろ材の活性化作業及び簡易水質検査を実施するために、その費用を計上する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告