

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-30号
工 事 名	佐和田地区 佐和田浄水場ろ過池No.1逆洗ポンプ更新工事
工 事 場 所	佐渡市 八幡町 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	・逆洗ポンプ 呼び径150mm 18.5kw 60Hz 設置 1台 ・不要圧送ポンプ撤去 22.0kw 2台、11.0kw 2台、18.5kw 1台 ・不要配管撤去 1式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業㈱佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和5年11月24日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	¥9,350,000.-
変 更 契 約 日	令和6年5月24日
変更後の契約金額	¥9,509,500.-
変 更 の 理 由	・不要ポンプ及び不要吸込管撤去箇所の養生工を計上する。 ・廃棄物の運搬処分費を実績により変更する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告