

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-23号
工 事 名	真野地区 真野低区配水池屋根改修工事
工 事 場 所	佐渡市 吉岡 地内
種 別	屋根工事
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	○外部足場・既存屋根片付け清掃 1式 ○屋根改修 1式 ○パラペット欠損部モルタル塗り 1式 ○軒天爆裂部処理 1式 ○既存堅樋撤去・処分 1式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	伊藤建設㈱ 代表取締役 伊藤 弘勇 佐渡市長木675
工 期 ( 自 )	令和6年1月18日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和6年3月7日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥1,650,000.-
変 更 契 約 日	令和6年2月27日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,928,300.-
変 更 の 理 由	現地精査により、パラペット欠損部のモルタル塗り、軒天爆裂部の補修及び不用となった既存堅樋の撤去処分費を計上する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告