

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第5-27号
工 事 名	両津地区 減圧弁更新(白山工区)工事
工 事 場 所	佐渡市 梅津 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	・減圧弁設置 φ100 1式 ・既設減圧弁撤去 φ100 1式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業㈱佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和6年3月14日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年9月9日
変更前の契約金額	¥6,930,000.-
変 更 契 約 日	令和6年9月2日
変更後の契約金額	¥6,703,400.-
変 更 の 理 由	現地精査による土工費の変更減。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告