

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-53号
工 事 名	畑野地区 送配水管応急復旧（小倉工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉 地内
種 別	管工事（水道工事）
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	仮設管応急布設工 ・ 仮設レンタル管 ステンレス鋼管G型 150A L=127.6m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)根岸組 代表取締役 根岸 慶久 佐渡市栗野江1509-1
工 期 （ 自 ）	令和5年12月16日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和6年5月13日
変更前の契約金額	¥2,585,000.-
変 更 契 約 日	令和6年2月29日
変更後の契約金額	¥2,184,600.-
変 更 の 理 由	現地早期復旧に伴い、仮設管レンタル日数縮減による減額。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告