

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-54号
工 事 名	新穂地区 管路復旧（潟上工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 新穂潟上 地内
種 別	管工事（水道工事）
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	管路復旧工 PP φ50 L=3.0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	松田設備工業㈱ 代表取締役 松田 正彦 佐渡市新穂大野 1 1 9 2 - 7
工 期 （ 自 ）	令和6年1月2日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和6年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,200,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月15日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,852,400.-
変 更 の 理 由	現場精査による舗装本復旧工の減。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告