

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-55号
工 事 名	小木地区 管路復旧（小木町工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小木町 地内
種 別	管工事（水道工事）
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	管路復旧工 < 1 工区 > HI-VP φ 75 L=1.0m < 2 工区 > HI-VP φ 75 継手工 1 箇所 < 3 工区 > HI-VP φ 50 L=1.0m < 4 工区 > 給水管PP φ 20 L=6.1m < 5 工区 > 舗装復旧工 1 箇所 < 6 工区 > 既設仕切弁調整 2 箇所
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	小木物産工業㈱ 代表取締役 田辺 敏夫 佐渡市小木町 1 5 - 1
工 期 （ 自 ）	令和6年1月2日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和6年3月29日
変更前の契約金額	¥3,850,000.-
変 更 契 約 日	令和6年3月26日
変更後の契約金額	¥4,141,500.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・隣接箇所において、既設仕切弁筐の沈下が確認できたため、仕切弁筐撤去、再設置を計上する。 ・A s 廃材処分施設の一時受入困難な状況により、処分先の変更に伴う運搬費の増額。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告