

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-66号
工 事 名	畑野地区 管路舗装本復旧（中小路工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 畑野 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	舗装本復旧工 ・市道車道As舗装(t=5cm) A=2,900.0m ²
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟道路㈱ 代表取締役 本間 寿正 佐渡市寺田715
工 期 （ 自 ）	令和6年7月4日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和6年10月11日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥22,440,000.-
変 更 契 約 日	令和6年9月26日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥23,828,200.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査による施工面積の増。 ・減圧弁蓋の嵩上工を計上することによる増。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告