

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第 6-1-7 号
工事名	戸中 1 号線 法面保護工事
工事場所	佐渡市 戸中 地内
種別	法面工事
工事の概要 (変更後)	法面保護工事 施工面積 A=352m ²
契約の相手方 商号又は名称 住所	(株)近藤組 佐渡市相川大間町 45
工期(自)	令和 6 年 7 月 4 日
工期(至) (変更後)	令和 7 年 2 月 13 日
変更前の契約金額	¥ 29,095,000.ー
変更契約日	令和 6 年 11 月 25 日
変更後の契約金額	¥30,523,900.ー
変更の理由	・発注後の現地調査に伴い、施工面積を 366m ² から 352m ² に変更する。また、地山の凹凸が大きく現状では法枠工との間に空隙がありアンカー等の施工ができない箇所について間詰め 17m ³ を追加計上する