

持続可能な行政運営プラン 見直し策定方針案

資料 1

1. 見直しの必要性

以下の理由から、持続可能な行政運営プラン（以下、「計画」という。）の見直しが必要と考えている。

- 財政計画、公共施設等個別管理計画、定員適正化計画の見直しが図られようとしている。
- 総合計画等策定当時にはなかったデジタル活用構想が策定されている。
- 当該計画において、令和7年度以降の展望がない。
- KPI等が盛り込まれておらず、進捗管理における達成度がわからない。

2. 計画見直しの方向性

基本的に方針は踏襲（見やすくするために一部修正等を行う。）し、具体的な取組等を見直すこととしてはどうか。

また、現計画の進捗で積み残しの部分を整理する作業も行う。

さらに、財政計画等の詳細説明が必要とあれば、機会を設定する。

見直しのスケジュールを確認

- ・ 令和８年度当初予算案の策定時期である令和７年９月中には計画の見直しを実施したい。


事項	令和6年 10月	令和6年 11月	令和6年 12月	～	令和7年 3月	令和7年 4月	令和7年 5月	令和7年 6月	令和7年 7月	令和7年 <u>8月</u>	令和7年 9月	～	令和8年 3月
市民								見直し案 公表・意 見募集					
行政改革 推進委員会	諮問	審議								市長答申	計画の進捗		委員改選
計画見直し※	たたき台の検討					素案		意見回答 を公表		見直し計 画の策定			
市役所改革PT	詳細検討				↑ 市長 最終報告	月次or半年毎に進捗状況把握							
庁議		見直し作業の進捗管理と内容協議											

計画の位置づけを確認

市政運営の
指針



総合計画の
基本的
方策



2022年 6 月に策定

実行計画



基本方針・重点事項の方向性を確認

- 見直し（たたき台）

基本方針で、大きく変更すべきところはないと想定される

なお、細かい文言修正や、基本方針と重点事項の組み合わせは必要と想定される

- 現計画

