

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第6 - 22号
工 事 名	特環公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(赤泊)
工 事 場 所	佐渡市 赤泊 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>マンホールトイレ整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・BOX貯水槽...11m ・開削工 L=46.6m ・塩ビ管 450mm L=10.6m 200mm L=4.6m 150mm L=29.9m ・1号MH ... 1箇所 レジンMH ...1箇所 ・貯留弁付MH ... 1箇所
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>共栄建設工業株式会社</p> <p>代表取締役 中野 佳</p> <p>佐渡市赤泊677-1</p>
工 期 (自)	令和 6年10月24日
工期(至)(変更後)	令和 7年 4月29日
変更前の契約金額	¥21,945,000.-
変 更 契 約 日	令和 7年 4月 7日
変更後の契約金額	¥23,119,800.-
変 更 の 理 由	<p>現場発生土が粘性土質が強く埋戻しの際に締固めが出来ないため埋戻し土をれき混り土に変更する。</p> <p>マンホールトイレの設置の際に迂回路としてグラウンドを使用するため敷鉄板を追加する。</p>