

令和6年度 両津港南埠頭3号岸壁ケーソン製作(その2)工事のお知らせ

この度、赤泊港内でケーソン製作用台船を使用し、ケーソン製作・進水・仮置き作業を予定しております。工事期間中、付近を航行される船舶は、安全確保にご協力をお願い致します。

- 工 事 名 令和6年度 両津港南埠頭3号岸壁ケーソン製作(その2)工事
- 発 注 者 新潟県 佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)港湾課
- 工 期 令和7年1月28日 ~ 令和7年11月23日
- 作 業 期 間 令和7年5月上旬 ~ 令和7年10月(気象・海象状況により期間を変更する場合がございます)
- 作 業 内 容 本工事は、両津港南埠頭3号岸壁で使用するケーソンを6函製作・仮置きするものです。
赤泊港中央ふ頭(下図参照)にて、ケーソン製作用台船(FD)を使用しケーソン製作を実施するとともに、ケーソン製作完了後はケーソンをFDに乗せたまま、赤泊港沖まで曳航し、ケーソン進水作業を実施します。進水したケーソンは同日中に第2北防波堤内側(下図参照)のケーソン置場に仮置きします。
なお、進水・仮置き作業については、FDに加えて大型起重機船も稼働予定であるため、後日あらためて関係各所と事前打合せをさせていただき、船舶の航行及び港湾施設利用に支障のないよう調整を行い、作業を実施する予定です。

6. 施工区域及び作業場所



7. 安 全 対 策

ケーソン進水・仮置き作業では、事前に作業内容を関係各所へ周知し安全作業に努めます。
また、日々の作業船舶の航行においては、一般船舶を最優先とし、関係各所と密に連絡を行い安全航行に努めます。
ケーソン進水・仮置き作業について、実施場所・日時が決定次第、別途、作業の詳細についてご連絡いたします。

8. 計 画 工 程 表

工程	令和7年											備 考
	1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	
準備工												
本体工(ケーソン式)												
ケーソン製作工												
ケーソン製作(FD製作) 1サイクル目(2函)												
ケーソン製作(FD製作) 2サイクル目(4函)												
ケーソン進水仮置き工												
ケーソン進水												海上作業
ケーソン仮置												海上作業
後片付工												

工事に関するお問い合わせ

施工者:株式会社 本間組 佐渡支店
(株)本間組 両津港ケーソン製作工事作業所
【連絡先】
現場代理人 中川 拓
TEL:090-5500-0502
監理技術者 諸橋 聡
TEL:090-5433-2671
発注者:新潟県 佐渡地域振興局
地域整備部(港湾空港庁舎)港湾課
【連絡先】 TEL:0259-27-2215

工事期間中は港湾関係者並びに地域住民の皆様へ、ご迷惑が掛からないよう細心の注意を払い作業致しますので、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。