

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐建畑第 6-1-6 号
工 事 名	令和 6 災第 118 号 5 区小倉 12 号線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変 更 後)	施工延長 L=23.2m W=4.0 (5.0) m 土工 1.0 式、軽量盛土工 157m ³ 、アスファルト舗装工 99m ² プレキャスト L 型擁壁工 23m、ガードレール工 24m、工事用道路工 97.4m
契約の相手方 商号又は名称 住 所	中川建設 株式会社 佐渡市栗野江 1436 - 2
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 17 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 7 年 12 月 7 日
変更前の契約金額	¥ 60,390,000.ー
変更契約日	令和 7 年 5 月 23 日
変更後の契約金額	¥ 61,278,800.ー
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により変更する。