

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第7 - 4号
工 事 名	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(新穂)
工 事 場 所	佐渡市 新穂瓜生屋 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	マンホールトイレ整備 ・開削工 L=70.2m ・塩ビ管 φ150mm L=69.0m ・1号MH ... 1箇所 ・塩ビMH ... 1箇所
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	株式会社 飯田組 代表取締役 本間 晃仁 佐渡市新穂正明寺111-3
工 期 (自)	令和 7年 6月19日
工期(至)(変更後)	令和 7年10月24日
変更前の契約金額	¥6,116,000.-
変 更 契 約 日	令和 7年10月15日
変更後の契約金額	¥8,640,500.-
変 更 の 理 由	○マンホール設置個所に水道管が埋設されているため試掘工を追加する。 ○現場精査の結果、学校内道路の交通量が多いため市道同様の舗装復旧範囲で舗装を行うことによる舗装工の増