

## 変更契約締結結果表

|                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 番 号                           | 佐下水第7 - 7号                                                                                                                                                                                                        |
| 工 事 名                             | 公共下水 マンホールトイレ整備工事(両津)                                                                                                                                                                                             |
| 工 事 場 所                           | 佐渡市 梅津 地内                                                                                                                                                                                                         |
| 種 別                               | 土木一式工事                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 の 概 要                         | <p>マンホールトイレ整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・BOX貯水槽...11m</li> <li>・開削工 L=34.1m</li> <li>・塩ビ管 φ450mm L=10.6m φ200mm L=20.0m φ150mm L=3.0m</li> <li>・1号MH ... 1箇所</li> <li>・貯留弁付MH ... 1箇所</li> </ul> |
| 契 約 の 相 手 方<br>商 号 又 は 名 称<br>住 所 | <p>株式会社 堂谷組</p> <p>代表取締役社長 堂谷 剛</p> <p>佐渡市春日1009-1</p>                                                                                                                                                            |
| 工 期 ( 自 )                         | 令和 7年 6月 5日                                                                                                                                                                                                       |
| 工期(至)(変更後)                        | 令和 7年10月31日                                                                                                                                                                                                       |
| 変更前の契約金額                          | ¥22,550,000.-                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 契 約 日                         | 令和 7年10月21日                                                                                                                                                                                                       |
| 変更後の契約金額                          | ¥20,858,200.-                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 の 理 由                         | <p>○現場精査の結果、マンホールトイレシステムの設置位置を変更する。変更により延長を18m減とする。</p>                                                                                                                                                           |