

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第6 - 30号
工 事 名	公共下水 両津浄化センター 電気設備更新工事(両津)
工 事 場 所	佐渡市 梅津 地内
種 別	電気工事
工 事 の 概 要	<p>両津浄化センター(電気設備)</p> <p>・電気設備更新 …1式</p> <p>監視制御装置 1台</p> <p>入出力装置 2面</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>有限会社 両電舎</p> <p>代表取締役 南子 博文</p> <p>佐渡市加茂歌代354-7</p>
工 期 (自)	令和 6年12月12日
工期(至)(変更後)	令和 8年 3月15日
変更前の契約金額	¥258,280,000.-
変 更 契 約 日	令和 7年11月18日
変更後の契約金額	¥264,012,100.-
変 更 の 理 由	<p>○現場精査の結果中央監視装置及び無停電電源装置の転倒防止のため架台を設置する。</p> <p>○当初計上していた仮設の無停電電源装置では仮設時に中央監視装置しか電力を賄えないため入出力装置の電力を賄える無停電電源装置に変更する。また、現在設置してある無停電電源装置のバッテリーの交換時期が過ぎているため仮設で設置した無停電電源装置と交換する。</p>