

# 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第7-12号
工 事 名	真野地区 管路舗装本復旧（浜中・真野工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 浜中・真野 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	管路舗装本復旧 市道As t=5cm A=1,830m <sup>2</sup>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	遠藤建設㈱ 代表取締役 遠藤芳輝 佐渡市八幡1966-1
工 期 （ 自 ）	令和7年6月12日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和7年10月9日
変更前の契約金額	¥18,700,000.-
変 更 契 約 日	令和7年9月17日
変更後の契約金額	¥17,904,700.-
変 更 の 理 由	現地精査により舗装面積を変更することによる減額。