

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第7-11号
工 事 名	佐和田地区 管路舗装本復旧（沢根町工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 沢根町 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	○管路舗装本復旧 ・アスファルト舗装（t=5cm） A=230m ²
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中野建設工業㈱金井支店 支店長 近藤和明 佐渡市泉甲 2 8 9 - 1
工 期 （ 自 ）	令和7年7月3日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和7年9月20日
変更前の契約金額	¥2,640,000.-
変 更 契 約 日	令和7年9月4日
変更後の契約金額	¥3,030,500.-
変 更 の 理 由	既設舗装厚が当初設計の5cmより厚く実際は約19cmであつたことから、アスファルト処分費の増及び路盤材の追加による増。