

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第7-4号
工 事 名	佐和田地区 管路舗装本復旧（東山田工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 山田 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	○管路舗装本復旧 ・アスファルト舗装（t=5cm） A=1,250m ² ・区画線設置（溶融式・実線） L=580m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中野建設工業㈱金井支店 支店長 近藤 和明 佐渡市泉甲 2 8 9 - 1
工 期 （ 自 ）	令和7年7月3日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和7年11月29日
変更前の契約金額	¥11,935,000.-
変 更 契 約 日	令和7年11月21日
変更後の契約金額	¥11,913,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・受注者と舗装版撤去方法を協議した結果、道路センターの切断を減とする。 ・既設表層厚が当初設計と異なっていたため、アス殻数量及び不陸整正工の条件、数量を変更する。 ・現場精査による区画線工数量の変更。