

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-55号
工 事 名	金井地区 下水関連・配水管布設替（三瀬川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 三瀬川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	○本設配水管 ・HI-RR-VP φ 100 L=11.0m ・HI-RR-VP φ 50 L=81.8m ○本設給水管 ・PP φ 20 L=4.8m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢 4 0 - 1
工 期 (自)	令和7年1月23日
工 期 (至) (変 更 後)	令和7年4月21日
変更前の契約金額	¥3,773,000.-
変 更 契 約 日	令和7年4月8日
変更後の契約金額	¥4,779,500.-
変 更 の 理 由	下水道管渠工事で支障となる範囲が増加したため、φ 50mm管路の布設替延長を変更し増額する。