

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-15号
工 事 名	真野地区 配水管布設替（椿尾第2工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 椿尾 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	○配水管 HPPE φ 50 L=184. 8m ○排泥管 HI-VP φ 50 L=1. 2m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業㈱ 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚 1 2 0 3 - 8
工 期 (自)	令和7年1月16日
工 期 (至) (変 更 後)	令和7年6月14日
変更前の契約金額	¥16, 830, 000. -
変 更 契 約 日	令和7年5月2日
変更後の契約金額	¥18, 493, 200. -
変 更 の 理 由	当初掘削範囲内のみの本復旧を予定していたが、道路管理者との占用協議で全幅を復旧することとなったため、本復旧の施工方法及び面積を変更することによる増。