

## 変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-47号
工 事 名	佐和田地区 下水関連・配水管布設替（沢根工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 沢根 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<p>○仮設配水管 ステンレス鋼管 50A L=54.0m、100A L=11.9m</p> <p>○仮設給水管 PP φ 30 L=7.9m、φ 25 L=37.7m、φ 20 L=70.8m</p> <p>○本設配水管 HI-RR-VP φ 100 L=7.1m、φ 40 L=22.4m、SGP-VD100A L=1.6m、50A L=0.7m</p> <p>○本設給水管 HI-VP φ 40 L=1.2m、PP φ 30 L=18.7m、φ 25 L=0.8m、φ 20 L=15.8m</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>(株)アースエコロジー</p> <p>代表取締役 本間 高吉</p> <p>佐渡市寺田68</p>
工 期 ( 自 )	令和7年1月30日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和7年6月30日
変更前の契約金額	¥7,898,000.-
変 更 契 約 日	令和7年6月24日
変更後の契約金額	¥6,659,400.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮設配水管の配管計画の変更により減とし、また、レンタル管の日数を減とする。</li> <li>・ 既設VP φ 100が下水管路の支障となるため布設替を増工する。</li> <li>・ 既設SGP-VD100Aが下水管路の支障となるため上越し施工を増工する。</li> <li>・ 現在空き家の給水管布設替工を減とする。</li> </ul>