

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-61号
工 事 名	畑野地区 減圧弁改修（小倉日影工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	<ul style="list-style-type: none"> ○仮設配水管 <ul style="list-style-type: none"> ・ SUS80A L=9.3m、HI-VP φ 75 L=1.0m ・ 仮設減圧弁 φ 75 1基 ○本設配水管 <ul style="list-style-type: none"> ・ HPPE φ 75 L=6.0m ・ 減圧弁 φ 75 1基 ○ピット内配管 <ul style="list-style-type: none"> ・ SUS80A L=2.6m ○既設減圧弁等配水管撤去 1式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川建設㈱ 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 （ 自 ）	令和7年4月10日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和7年10月31日
変更前の契約金額	¥6,380,000.-
変 更 契 約 日	令和7年10月21日
変更後の契約金額	¥6,099,500.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和7年5月20日インフレスライド協議に伴う変更。 ・ 交通誘導員の減。 ・ 実施に伴う土工の減。