

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第6-66号
工 事 名	真野地区 真野 4 号井戸取水ポンプ取替工事
工 事 場 所	佐渡市 竹田 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	○深井戸ポンプ取替 1 台 65A×3.7kw 60Hz 三相200V ケーブル20.0m付
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業㈱佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚 1 2 0 3 - 8
工 期 (自)	令和7年4月17日
工 期 (至) (変 更 後)	令和7年10月13日
変更前の契約金額	¥3,960,000.-
変 更 契 約 日	令和7年10月7日
変更後の契約金額	¥4,119,500.-
変 更 の 理 由	ピット蓋が腐食により穴が開いた状態だったため交換費用を追加する。