

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-63号
工 事 名	佐和田地区 二宮浄水場 4号井戸ポンプ取替工事
工 事 場 所	佐渡市 二宮 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>○ 4号井戸</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 深井戸ポンプ取替 1台 $\phi 50 \times 5.5\text{kw}$ 60Hz 水中ケーブル L=30m ・ 揚水管 (フランジ加工) 取替 L=22m 50mm 2.75m/本 亜鉛メッキ鋼管 ・ ハンマーソフトチェッキ弁 50A 1基 ・ スルース弁 50A 1基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業㈱佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚 1 2 0 3 - 8
工 期 (自)	令和7年7月3日
工 期 (至) (変 更 後)	令和7年12月29日
変更前の契約金額	¥3,168,000.-
変 更 契 約 日	令和7年12月17日
変更後の契約金額	¥3,727,900.-
変 更 の 理 由	4号井戸ポンプのチェッキ弁とスルースバルブの劣化が酷く、止水機能に支障があることから交換費用を計上する。