

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第6 - 30号
工 事 名	公共下水 両津浄化センター 電気設備更新工事(両津)
工 事 場 所	佐渡市 梅津 地内
種 別	電気工事
工 事 の 概 要	両津浄化センター(電気設備) ・電気設備更新 …1式 監視制御装置 1台 入出力装置 2面
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	有限会社 両電舎 代表取締役 南子 博文 佐渡市加茂歌代354-7
工 期 ( 自 )	令和 6年12月12日
工期(至)(変更後)	令和 8年 3月15日
変更前の契約金額	¥264,012,100.-
変 更 契 約 日	令和 8年 2月27日
変更後の契約金額	¥263,957,100.-
変 更 の 理 由	○実績による廃材処分費の減額