

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第7 - 28号
工 事 名	公共下水 舗装復旧工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷・三瀬川 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要	路線番号...561路線 外3 舗装工...A=719m2 ・アスファルト舗装...A=719m2
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	中野建設工業株式会社 金井支店 支店長 近藤 和明 佐渡市泉甲289-1
工 期 (自)	令和 7年11月20日
工期(至)(変更後)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	¥7,975,000.-
変 更 契 約 日	令和 8年 2月13日
変更後の契約金額	¥7,110,400.-
変 更 の 理 由	・道路管理者との協議により、本復旧面積を決定したことによる減。 ・工期変更協議による工期の延伸。