変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-5号
工 事 名	畑野地区 配水管布設替（坊ヶ浦工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 坊ヶ浦 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 <ul style="list-style-type: none"> ・仮設管 ステンレス鋼管 G型 150A L=443.2m、50A L=5.5m ・配水管 HPPE φ 150 L=405.7m、HPPE φ 75（排泥） L=3.6m、HPPE φ 50 L=2.9m ・給水管接続 3件 ・ケーブル CVV-MAZV-S 2sq-4C L=110.0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川・安藤経常共同企業体 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 （ 自 ）	令和5年8月3日
工 期 （ 至 ） (変 更 後)	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥55,880,000.-
変 更 契 約 日	令和6年2月21日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥65,500,600.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工地付近での残土処分地の確保が困難なため、運搬距離を変更する。 ・道路管理者との協議により、舗装本復旧面積を増とす る。 ・残土受入地の地元調整に不測の日数を要したため工期を延長する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告