変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第5-36号
工 事 名	金井地区 下水関連 配水管布設替 (吉井本郷工区) 工事
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 <ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設管 ステンレス鋼管 150A L=58.8m、50A L=2.2m、PPφ20 L=50.0m ・ 本設管 HI-RR-VPφ150 L=24.7m、HI-VPφ50 L=8.6m ・ 給水管ほか HI-VPφ25,20 L=7.9m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業㈱ 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和5年8月31日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年3月7日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥8,800,000.-
変 更 契 約 日	令和6年2月21日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,243,300.-
変 更 の 理 由	実施に伴う本設管布設延長の増、及び伏越箇所追加による増額。

※本様式は予定価格が130万円を超える(超えると見込まれる)建設工事について報告