変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第 6-1-9 号
工事名	関 21 号線 石積擁壁補強工事
工事場所	佐渡市 関 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=28.2m 石積擁壁補強工 A=103m ²
契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社 近藤組 佐渡市相川大間町 45
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 10 日
工 期 (至) (変更後)	令和 7 年 8 月 27 日
変更前の契約金額	¥ 11,770,000.-
変更契約日	令和 7 年 4 月 18 日
変更後の契約金額	¥ 12,080,200.-
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により変更する。