島内交通全体を見据えた再構築事業について

1 背景及び目的

佐渡市内において路線バスやスクールバス、コミュニティバスなど重複する区域やきわめて利用の少ない区域において、路線バスの運行区域及びダイヤ等の見直しを行い、路線バスの最適を図ることが課題となっている。そのため、本業務では交通空白地となる区域やそれ以外の区域において地域住民及び観光客の利便性を高める路線バスの最適化や代替輸送等の提案を行うための地域公共交通再編計画を行うことを目的とする。

2 業務内容

(1) 地域公共交通の再編計画の策定

- ① 区域における地域住民及び観光客の利便性を高める代替輸送等の具体的な提案
- ② 再編計画の策定及び概要版の作成

(2) 再編計画策定に向けての調査・分析

- ① 交通事業者へのインタビュー調査
- ② 上記の調査をもとに、地域住民及び観光客の利便性を高める代替輸送の具体的な提案の実現性について、分析を行う。

(3) その他

- ①協議会の運営補助

3 プロポーザル実施日
令和7年4月14日

4 委託事業者
エヌシーイー株式会社

5 委託金額
4,895,000円

6 スケジュール
右のとおり

項目	工程												備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
マイルストーン	●					■			■			●	
(1) 地域公共交通の再編計画の策定	9月協議会で概ねの検討結果全て示す工程計画とする												
①区域における地域住民及び観光客の利便性を高める代替輸送等の具体的な提案	契約後すみやかに 素案検討 ←→ 本格検討 ←→ 適宜修正 ↑ 調査計画に活かす → フィードバック ←												
②再編計画の策定及び概要版の作成	調査結果 計画書、概要版作成 ←→ 適宜修正 ※F8予算取りに必要な詳細な計画も作成												
(2) 再編計画策定に向けての調査・分析	調査実施 Step.1 現状把握 → 分析に反映 → 分析結果を反映 Step.2 再編案の実現性検証 分析実施												
①交通事業者へのインタビュー調査	調査計画 → 調査実施												
②代替輸送の具体的な実現性についての分析	分析実施												
(3) その他													
①協議会の運営補助						●			●				
打ち合わせ協議	●		●									●	適宜実施
報告書作成												←→	