

別紙-5 ④ 担当係長等 (R2.9.1～)

「施工プロセス」のチェックリスト (工事担当係長等)

1. 工事番号・工事名 第 号 工事  
 2. 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日  
 3. 施工業者 \_\_\_\_\_ 担当係長名: \_\_\_\_\_

- ①「施工プロセス」チェックリストは、土木工事標準仕様書、建設工事請負基準約款、建設業法、労働安全衛生法等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員が確認する。
- ②チェック欄には、書類、写真等での確認もしくは現場確認等により、その内容がOKであれば□欄にレマークを、OKでなければ、備考欄に指示事項や是正状況を記入する。
- ③用語の定義 契約後：当初契約後 変更後：工期内に行う契約変更後

| 審査項目      | 種別                         | 確認時期                     | 確認項目                                 | 確認資料  | 記入(確認)内容  | チェック欄                              | 記入欄                                 |
|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| I<br>施工管理 | 工程(必要に応じて回数を増やす)           | 契約時                      | ・提出日<br>・提出内容<br>・工事阻害項目             | 工程表<br>1-1  | ・工程計画のポイント<br>(自然条件・社会条件等の外的条件に対し)<br>・条件明示に対する対応<br>(占用物、未買収地、関連工事、協議団体等)<br>・工程等の阻害要因<br>(支障物件、関連工事等) | <input type="checkbox"/>           | (チェック日 ( )) ※施工計画書提出時・施工時適宜         |
|           |                            | (1回目) 中間時<br>(繰越時、中止解除時) | ・変更項目<br>・変更工程について<br>・工程阻害項目        | 工程表<br>1-2  | ・変更内容<br>・工期完了の目途<br>・工程等の阻害要因<br>・関連工事及び隣接工事の調整課題  | <input type="checkbox"/>           | (チェック日 ( )) ※中止解除後・工期変更後等の工程表提出時    |
|           |                            | (2回目) 中間時<br>(繰越時、中止解除時) | (同上)                                 | 工程表<br>1-2  | (同上)  | <input type="checkbox"/>           | (チェック日 ( )) ※中止解除後・工期変更後等の工程表提出時    |
|           | 確認・検査(出来形・段階・臨時検査が適宜欄を増やす) | 出来形、進捗                   | ・出来形割合                               | 検査対象の資料<br>1-3  | ・出来形割合<br>・進捗割合(工程上、早いか遅いか)   | <input type="checkbox"/>           | (チェック日 ( )) ※進捗状況把握時(実施(計画)工程表も確認)  |
|           |                            | 段階確認                     | ・段階確認項目                              | 検査対象の資料<br>1-4  | ・段階確認項目<br>・対象項目の良し悪し<br>(内容は、特記仕様による)  | <input type="checkbox"/>           | (チェック日 ( )) ※段階確認書提出時(実施(計画)工程表も確認) |
|           |                            | 臨時検査                     | ・臨時検査項目<br>・検査結果                     | 検査対象の資料<br>1-5  | ・臨時検査の必要性は<br>・臨時確認項目<br>・検査対象の良し悪し<br>(内容は、特記仕様による)  | <input type="checkbox"/>           | (チェック日 ( )) ※臨時検査実施後(実施(計画)工程表も確認)  |
| 中間技術検査    |                            | ・中間検査項目<br>・検査結果         | 検査対象の資料<br>1-6                       | ・中間検査の対象工事か否か<br>・中間確認項目<br>・検査対象の良し悪し<br>(内容は、特記仕様による) | <input type="checkbox"/>  | (チェック日 ( )) ※中間検査実施後(実施(計画)工程表も確認) |                                     |
| 完成時       | ・完了事前確認項目<br>・事前確認結果       | 検査対象の資料<br>1-7           | ・完成状況<br>・確認状況の良し悪し<br>(内容は、特記仕様による) | <input type="checkbox"/>                                | (チェック日 ( )) ※履行届提出時(実施(計画)工程表も確認)   |                                    |                                     |

| 考査項目    | 種別    | 確認時期                           | 確認項目   | 確認資料         | 記入(確認)内容   | チェック欄                    | 記入欄                   |
|---------|-------|--------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|-----------------------|
| II 安全管理 | 体制    | 契約時                            | ・体制  | 施工計画書<br>2-1 | ・体制<br>・役割分担<br>・協議会等の組織内容                           | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( )) ※施工計画書提出時 |
|         |       |                                | ・緊急連絡網   | 施工計画書<br>2-2 | ・緊急連絡網   | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( )) ※施工計画書提出時 |
|         | 災害    | 労働災害<br>(施工計画書等提出時<br>及び工法変更時) | ・労働災害  | 施工計画書<br>2-3 | ・建設事故起因項目<br>(自然災害)の項目<br>どの作業時<br>どういった(事前調査点検)確認項目 | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( )) ※施工計画書提出時 |
|         |       |                                | ・公衆災害  | 施工計画書<br>2-4 | ・建設事故起因項目<br>(公衆災害)の項目<br>どの作業時<br>どういった(事前調査点検)確認項目 | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( )) ※施工計画書提出時 |
|         | 教育・点検 | 安全教育計画                         | ・安全教育計画  | 施工計画書<br>2-5 | ・安全教育内容  | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( )) ※施工計画書提出時 |
|         |       |                                | ・KY活動状況  | 実施報告書<br>2-6 | ・KY活動の内容<br>・交通誘導員などの交通安全施設の<br>配置確認                 | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( ))           |
|         |       |                                | (月別)<br>現場着手時点<br>3ヶ月経過状況<br>9ヶ月経過状況<br>1年3ヶ月経過状況<br>1年9ヶ月経過状況 |              |  | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( ))           |
|         |       |                                |  |              |  | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( ))           |
|         |       | (新規入場)<br>現場入工時<br>( )番目の新規入場時 | ・新規入場者教育   | 実施報告書<br>2-7 | ・新規入場者教育の内容確認<br>最初の主工事<br>( )番目の主工事                 | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( ))           |
|         |       |                                |  |              |  | <input type="checkbox"/> | (チェック日 ( ))           |